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Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell’offerta in
sede di gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalitd, secondo le norme che
regofano la contabilitd della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie dij accredito a favore
dell’Appaltatore, oppure i creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piii persone, con le generalita complete.

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a
seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100
del decreto legisiativo n. 81 del 2008.

Per contratti di importo inferiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «comunicazione antimafia /» , per
contratti di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «/ comunicazione antimafia».
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di
un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso e superiore al 20%, I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'Appaltatore ¢ in
possesso di certificazione di qualitd, la garanzia é ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la conformita con il
C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500
mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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CONTRATTO D'APPALTO

per 'esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA FOGNATURA IN PRESSIONE DEL
COLLETTORE CONSORTILE PER BY-PASSARE LA FOGNATURA DI VIA CAVOUR IN COMUNE DI SARTIRANA
LOMELLINA (PV)”,

L'anno duemilaventidue , il giorno 15 del mese di Febbraio, presso la sede legale e amministrativa della CBL Spa, sita in via
A. Gramscin. 12 - 27035 Mede, sono comparsi i signori:

a)- Sebastaiano Rapaglia nato a Rosolini (SR) il 10/12/1940, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nellinteresse di CBL SpA , codice fiscale RPGSST40T10H574S, che rappresenta nella sua qualita di
Amministratore Unico,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;

b)- Bordin Valerio nato a Montagnana (PD) il 23 Aprile 1949 residente in Gallarate (VA), via Fratelli Bronzetti, 34, _ in qualita
di Amministratore Unico - Legale Rappresentante della ditta Bordin srl con sede legale in Gallarate (VA), via fratelli Bronzetti
n® 38, codice fiscale e P.l. 00840420129, che agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatoren»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

a) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Pavia Acque S.c.a rl. & stata approvata la programmazione
pluriennale della Societa Operativa Territoriale all'interno della quale il presente progetto trova riscontro nella vigente
normativa sui Lavori Pubblici per un importo dei lavori da appaltare di euro 197.958,00 (diconsi euro
centonovantasettemilanovecentocinquantotto/00)(, di cui euro 183.751.83 (diconsi euro
centoottantatremilasettecentocinquantuno/83) oggetto dellofferta di ribasso ed euro 14.206,17 (diconsi euro
quattordicimiladuecentoseil17) per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto
dell'offerta;

b) che in seguito a procedura negoziata @, il cui verbale di gara e stato approvato con determinazione del Responsabile del
Procedimento in data 20 Luglio 2021, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha
offerto un ribasso percentuale sui lavori del 4,070%(quattrovirgolazerosettanta per cento);

c) che il possesso dei requisiti dellAppaltatore & stato verificato positivamente,, con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»);

d) che il Responsabile del Procedimento e I'Appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale di cantierabilita in data
11 Febbraio 2022, con il quale le parti hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento:

- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali:

- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1,

La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per l'esecuzione dei lavori citati
in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento & il seguente: 879701566D.

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente:H15F19001010005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

L'importo contrattuale ammonta a euro 190.478,51 (diconsi euro centonovantamilaquattrocentosettantotto/51),

di cui:

a) euro 176.272,34 (diconsi euro centosettantaseimiladuecentosettantadue/34 per lavori veri e propri;

b) euro 14.206,17 (diconsi euro quanttordicimiladuecentosei/17 per oneri per ['attuazione dei piani di sicurezza.
L'importo contrattuale ¢ al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 43,
comma 7, del Regolamento generale, per cui si procedera all'applicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e
regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, del Capitolato speciale
d'appalto, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri & modalita dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'lmpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

'E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale, il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (nel seguito
«Capitolato generale d'appalto»), I Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Gallarate (VA) via Fratelli Bronzetti n° 38
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del 'Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell Appaltatore saranno effettuati
mediante bonifico bancario . @)

. Ai sensi dellarticolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al

presente contratto sotto la lettera «__ », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto 0 a saldo, per conto dell'Appaltatore, la signora Paola Bordin nata a Busto Arsizio (VA) il 27/05/1975 codice fiscale
socio e procuratore speciale BRDPLA75E67B300C e il Sig. Valerio Bordin nato a Montagnana (PD) il 23/04/1949
Amministratore Unico e Legale Rappresentante BRDVLR49D23F394A @ autorizzatoi ad operare sul conto di cui al comma
4,

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: Unicredit spa
- Agenzia di G%}aaﬁﬁ odice Iban: II-T 45 N 02008 0000004046564, ovvero su altro contg -- -ro postale comunicato
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alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette)
giori dall'accensione del conto stesso.

9. Ai sensi dellarticolo 4 del Capitolato generale d'appalto, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata del'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giomi dalla stipula del presente contratto; nel caso in cui tuttavia le Amministrazioni
interessate avanzassero differenti esigenze di pubblico interesse, le Parti concordano che la consegna dei lavori potra
avvenire anche successivamente a tale termine senza che I'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa verso la Stazione
Appaltante.

2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 54 (in lettere cinquantaquattro) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
all'1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 190,47 (diconsi euro centotonovanta/47), ©

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nellapposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% (dieci per cento) dellimporto del
contratto, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessala sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice
dei contratti pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se I'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia
disposto la ripresa pu¢ diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dellAppaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
riserva al'atto della ripresa dei lavori se I'Appaltatore intende far valere lllegittima maggiore durata della sospensione.

4. Seiperiodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i 6 (sei)
mesi complessivi, I'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si
oppone allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

9. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 4.

5/14 )




Articolo 8. Oneri a carico dell’ Appaltatore.

1.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge o in

forza del Capitolato generale d'appaito.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell Appaltatore le spese per:;

a) I'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantier:

) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

) attrezzi e opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori:

) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna
fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio:

e) le vie di accesso al cantiere;

f) lamessa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori:

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di

materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al

proprio personale le norme di legge.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del

Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione

o O o

- specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui allarticolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1.

personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale. ©)

La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la
quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del Direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita allaliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure
o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabilii per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che é
quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo. 0]
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2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 106, comma 1, lettera
a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici, nonché quanto previsto all'articolo 31 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto all'articolo 40 del Capitolato
speciale d'appalto.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti
pubblici, allarticolo 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché all'articolo 38 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12, Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. 1. AllAppaltatore & dovuta un’anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento) del valore stimato
dell'appalto, cosi come definito dall'articolo 35, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, da erogarsi entro 15
(quindici) giomi dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla costituzione di
apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nei termini ed alle condizioni di cui allarticolo 35, comma 18,
periodi secondo, terzo e quarto, del Codice dei contratti pubblici. Trova altresi applicazione I'articolo 35, comma 18,
periodi quinto, sesto e settimo, del Codice dei contratti pubblici. Nella misura del 30% decreto “cura italia” 17
marzo 2020, n° 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n° 27 con decreto rilancio.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal
Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all'articolo 30, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e dell'importo delle
rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti pubblici, per gli
inadempimenti dellAppaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alllmpresa o ai
subappaltatori.

4. In deroga al comma 2;

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra limporto contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso limporto
residuo e liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giomi, per cause non dipendenti
dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'lmpresa in forza del presente
contratto ¢ effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione
del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dellopera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti pubblici, almeno dello stesso importo maggiorato dell'l.V.A. allaliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di 2 (due) anni.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila), esso & subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali

8. In ottemperanza allarticolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, fomiscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico
quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4:

pa Ei‘(&ento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2:

i

I}
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c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con |
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la frattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell'anticipazione di cui al comma 1, a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo,
nonche in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'Appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

II certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve
confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorche riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio o |l
certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

- ¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documen

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di

efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di

15 (quindici) giomi, senza necessita di ulteriori adempiment, i seguenti casi, ai sensi dellarticolo 108, comma 2, lettere a) e

b), del Codice dei contratti pubblici:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pill misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

b) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

oo ichiarazioni mendaci,

risultante dal casellario informatico. ]
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3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto durante il
periodo di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in
mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

a) il ritardo imputabile all Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giomi
naturali consecutivi. Trova applicazione I'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto;

b) il coniratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo
106 del Codice dei contratti pubblici;

c) con riferimento alle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici,
sono state superate le soglie di cui all'articolo 38, comma 5, del Capitolato speciale d'appalto;

d) con riferimento alle modifiche resesi necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del
Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo, comma 2), lettere a) e b);

e) l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di scelta del contraente a norma dellarticolo 136 del
Codice dei contratti pubblici:

f) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dellUnione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici;

g) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita
delle prestazioni, accertato dal Direttore dei lavori. In tal caso, il Diretiore dei Lavori invia al Responsabile del
Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, nella quale sono indicate Ia stima dei
lavori eseguiti il cui importo pud essere riconosciuto al'Appaltatore nonché la formulazione della contestazione degli
addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, In caso
di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara
risolto il contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

h) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mangcato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

i) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:

l) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

m) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

n) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

0) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

p) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

q) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(nel seguito «Decreto n. 81 del 2008») o al piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché al piano operativo di sicurezza di cui allarticolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integranti il presente
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza;

r) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o dell’Agenzia di tutela della salute (A.T.S.) territorialmente competente, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

s) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5 del
Capitolato speciale d'appalto:

t) - applicazione di una delle misure di sospensione dellattivita irogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e.sietrezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; (A,

u) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive.

3. L'Appaltatore & sempgtﬁui al ri?a'rcimento dei danni a lui imputabili.

{
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Articolo 16. Controversie.

o

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quanto indicato al comma 2, il Responsabile del
Procedimento pué nominare, d'intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, I'esperto di cui all'articolo 205, comma 5,
del Codice dei contratti pubblici. Sulla base della relazione riservata del Direttore dei lavori, il Responsabile del
Procedimento o, se nominato, I'esperto di cui al primo periodo, formula una proposta di accordo bonario, istruendo la
questione secondo quanto previsto dallarticolo 205, comma 6, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. La proposta
motivata di accordo bonario é trasmessa contemporaneamente allAppaltatore e alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore e Ia
Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giomi dal ricevimento della proposta. Se Ia proposta &
accettata dalle parti entro il termine di cui al periodo che precede, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del suddetto
termine di 45 (quarantacinque) giomi, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario
delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai
sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici:
b) che il loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale.
Ai sensi dellarticolo 205, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al
comma 1, nellambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dellimporto del contratto.
La medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del
certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nellipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Trova applicazione I'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all‘autorita giudiziaria competente del Foro di
Pavia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Ili - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori,

L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli
articoli 30, commi 3, 4, 5 e 6 e 105, commi 9 e 14, del Codice dei contratti pubblici, agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 100
del Decreto n. 81 del 2008, nonché all'articolo 49 del Capitolato speciale d’appalto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo
30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, allescussione della
garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.

L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori,

Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso
decreto, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, & stato acquisito
apposito Documento unico di regolarita contributiva.




a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto n. 81 del 2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,
del quale assume ogni onere e obbligo; @

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1,

lettera c) formano/forma parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente © gli aggiomamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati,

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio

«incident and injury freex.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n. 490 del 1994 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende
atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia antimafia, in base

alla comunicazione antimafia / allinformazione antimafia, (%) archiviata al protocollo informatico della Stazione Appaltante alla
posizione numero , (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-
bis, primo periodo, del d.igs. n. 159 del 2011) acquisita dalla prefettura di in data ,
numero , @i sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo [ 'attivazione della
Banca dali e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)
acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.
L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all'interruzione dellattivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n.
231 del 2001.

Articolo 20, Subappalto.

1.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, i lavori che

I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, nonché dal

Capitolato speciale d'appalto.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Articolo 21. Atto di fideiussione a titolo di garanzia definitiva.

1.

A cauzione degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 'Appaltatore ha prestato
apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva (") numero 000482-112340208 in data 28/01/2022 rilasciata dalla
societa/dallstituto Italiana Assicurazione agenziaffiliale GROUPAMA ASSICURAZION| — AGENZIA n°® 000482- Somma
Lombardo — Varese (%) per ['importo di euro 9.523,97 (diconsi euro NOVEMILACINQUECENTOVENTITRE/S7) pari al 5 (13
(cinque per cento) dellimporto del presente contratto.

La garanzia definiiva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto deit@F.
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5. Trova applicazione fa disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del

2004,

Articolo 22, Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, I'Appaltatore assume la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivit connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori e con

cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, avente numero

112340246 in data 28/01/2022 rilasciata dalla societa/dallistituto GROUPAMA ASSICURAZIONI — AGENZIA n° 000482-

Somma Lombardo - Varese, come segue:

a) per danni di esecuzione, nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.), per un massimale di euro 500.000,00 (diconsi euro
cinquecentomila) (14);

b) per responsabilita civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.) per un massimale di euro 500.000,00 (diconsi euro
cinquecentomila). (19)

| massimali della polizza assicurativa di cui al comma 2 devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 103, comma

7 del Codice dei contratti pubblici. La medesima polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformita allo schema

tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del 2004.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'appalto o non previsto da
quest'ultimo;

b) il Capitolato speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «C» al Capitolato speciale
d'appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3, integrati dalle condizioni offerte
dall'Appaltatore in sede di gara;

d) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico estimativo:

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza:

f) il piano operativo di sicurezza di cui allarticolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le garanzie e le polizze di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

| documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti

elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono

conservati dalla Stazione Appaltante presso

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato
speciale d'appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini del'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui allarticolo 106 del Codice
dei contratti pubblici: A0S gy
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Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia g, in
particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento generale per le parti non emendate dal Codice e il Decreto n. 81
del 2008, con i relativi allegati.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25, Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria €cc.) sono a totale carico
dell'Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Stazione Appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante
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