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CONTRATTO D’APPALTO

per 'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA RE, VIA PORTALUPI E VIA TOTI
IN COMUNE DI FRASCAROLO”,

L"anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di ottobre, presso la sede legale e amministrativa della CBL Spa, sita in via A.
Gramsci n. 12 - 27035 Mede, sono comparsi i signori:

a) il Dott. SEBASTIANO RAPAGLIA, nato a Rosolini (SR) il 10/12/1940 e residente in via Vitiorio Veneto n. 27/5 - 27035
Mede (PV), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di CBL SpA
Codice Fiscale e Partita .V.A. 01967010180, che rappresenta nella sua qualita di Amministratore Unico
e di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltanten;

b) il Sig. MOGNI PAOLO
nato a Tortona il 24/06/1959, residente in Sarezzano (AL), via Loc. Baracca, 8 in qualitd di Amministratore Unico
delllmpresa COS.MO. SRL con sede in Sarezzano (AL), via Loc. Baracca 8/a
codice fiscale 01234400065 e partita IVA 01234400065, che agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio

in , rep. Jracc. in data , fra essa medesima e le
seguenti imprese mandanti:
1- Impresa
con sede in , via
codice fiscale e partita IVA
2- Impresa
con sede in , via
codice fiscale e partita IVA
3- Impresa
con sede in , Via
codice fiscale e partita VA
4- Impresa
con sede in , Via
codice fiscale e partita VA
nonché I'lmpresa (!
con sede in , Via . ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma

5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento generalen); di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «Appaltatorey:
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano allassistenza di testimoni.
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PREMESSO

a) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Pavia Acque S.c.a rl. & stata approvata la programmazione
pluriennale della Societa Operativa Territoriale all'interno della quale il presente progetto trova riscontro e il medesimo
Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto specifica presa d'atto in merito alla predisposizione del citato progetto nelle forme
previste dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici per un importo dei lavori da appaltare di euro 400.000,00 (diconsi euro
quattrocentomila/00), di cui euro 373.900,00 (diconsi euro trecentosettantatremilanovecento/00), oggetto dell'offerta di
ribasso ed euro 26.100,00 (diconsi euro ventiseimilacento/00), per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla Stazione
Appaltante e non oggetto dell'offerta;

b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del Responsabile del
Procedimento in data 20 Luglio 2021, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha offerto
un ribasso percentuale sui lavori del 4,510% (quattrovirgolacinquecentodieci per cento);

¢) che il possesso dei requisiti dell' Appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del
Procedimento, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo
32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici);

d) che il Responsabile del Procedimento e 'Appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale di cantierabilita in data 07 Ottobre
2021, con il quale le parti hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori, con riferimento:

- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per 'esecuzione dei lavori.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERAL|

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per I'esecuzione dei lavori citati
in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento & il sequente: 8796845A22.
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente: H17H20004410005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 383.137,11 (diconsi euro trecentoottantatremilacentotrentasettevirgolaundici),
di cui:
a) euro 357.037,11 (diconsi euro 'trecentocinquantasettemiIazerotrentasettevirgolaundici), per lavori veri e propri;
b) euro 26.100,00 (diconsi euro ventiseimilacento/00), per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato “A CORPO” ai sensi dell'articolo 3, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 43, comma 7, del
Regolamento generale, per cui si procedera all'applicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente esequite,
dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto, depurati del
ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni
delle tavole grafiche progettuali, che I''mpresa dichiara di conoscere e di accettgre e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. N~
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2.

delle tavole grafiche progettuali, che I'lmpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

'E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale, il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’ Appaltatore, direzione del cantiere.,

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dellarticolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (nel seguito
«Capitolato generale d'appaltor), I'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Sarezzano (AL), all'indirizzo loc. Baracca 8,
presso domicilio. )

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del 'Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati
mediante bonifico. !

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente
contratto sotto la lettera «___ », &/sono autorizzatofi a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dellAppaltatore, i signori MOGNI PAOLO MGNPLAS9H24L304K E TORRIGLIA MARINA
TRRMNM62T70L304T © autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT48R0O538748670000042224887 ABI: 05387 CAB: 48670 CIN: R ™ - ® - 9) .10 - (1) acceso presso BPER
BANCA, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette) giorni dallaccensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti
d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori, La Stazione Appaltante pud esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente nofificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PART!

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1;

| lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto: nel caso in cui tuttavia le Amministrazioni
interessate avanzassero differenti esigenze di pubblico interesse, le Parti concordano che la consegna dei lavori potra
avvenire anche successivamente a tale termine senza che |'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa verso la Stazione
Appaltante.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 140 (in lettere centoquaranta) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

B

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari all'1%o
(uno per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 396,66 (diconsi euro trecentonovantaseivirgolasessantasei).
(12)

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori sequente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori
non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno d
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. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa
la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti
pubblici.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se I'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto
la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori
percheé provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei lavori se I'Appaltatore intende far valere l'llegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i 6 (sei)
mesi complessivi, I'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si
oppone allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali allandamento dei lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma
4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge o in

forza del Capitolato generale d'appalto.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal gioro in cui comincia la consegna fino
al'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori:

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio

personale le norme di legge.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico delllmpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del

Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l

Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina,

incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal

personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’ elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale. (13 2§




La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la
quota peicentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d’appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del Direttore dei lavori che pud controllare Iattendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone
il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure
o difirmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddett.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che &
quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 'articolo 106, comma 1, lettera

a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici, nonché quanto previsto all'articolo 31 del Capitolato speciale d'appaito.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto all'articolo 40 del Capitolato speciale d'appaito.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici,
allarticolo 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché allarticolo 38 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12, Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

AllAppaltatore & dovuta un'anticipazione del prezzo nella misura del 30% (TRENTA per cento) del valore stimato dell'appalto,

cosl come definito dall'articolo 35, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, da erogarsi entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo

inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria

0 assicurativa nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 18, periodi secondo, terzo e quarto, del Codice dei

contratti pubblici. Trova altresi applicazione I'articolo 35, comma 18, periodi quinto, sesto e settimo, del Codice dei contratti

pubblici.

All'Appaltatore verranno corrisposti | pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal

Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%

(zero virgola cinquanta per cento) di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e dell'importo delle rate di

acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti pubblici, per gli

inadempimenti dell Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alllmpresa o ai

subappaltatori,

In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra limporto contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) () dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo
residuo e liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giomni, per cause non dipendenti
dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventuaimente spettante all'impresa in forza del presente contratto

e effettuato dopo ['ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entrg60 (sessanta) giomi dallemissione del certificato
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di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dellarticolo 103,

comma 6, del Codice dei contratti pubblici, aimeno dello stesso importo maggiorato dell'l.V.A. allaliquota di legge, maggiorato

altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di 2 (due) anni.

In ogni caso se il pagamento & superiore a euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila), esso & subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero alro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale
idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2:

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere &), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente nportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto: in assenza
di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sulfimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell'anticipazione di cui al comma 1, a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13, Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché
in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano all'Appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (tre) mesi dall ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve
confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di questultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo prowvisorio o il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1,

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di

efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15

(quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettere a) e b),

del Codice dei contratti pubblici:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazion
documentazione o dichiarazioni mendaci; cO




b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, owvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

. Il'contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione:

b) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico.

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto durante il periodo

di efficacia dello stesso, mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di

15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui allarticolo 21, i seguenti casi:

a) il ritardo imputabile al'Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni
naturali consecutivi. Trova applicazione I'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto:

b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo
106 del Codice dei contratti pubblici:

¢) con riferimento alle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici,
sono state superate le soglie di cui all'articolo 38, comma 5, del Capitolato speciale d’appalto;

d) con riferimento alle modifiche resesi necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del
Codice dei contratti pubblici, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo, comma 2), lettere a)ebh);

e) l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di scelta del contraente a norma dell'articolo 136 del
Codice dei contratti pubblici:

f) T'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE,
o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici;

g) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni, accertato dal Direttore dei lavori. In tal caso, il Direttore dei Lavori invia al Responsabile del Procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, nella quale sono indicate la stima dei lavori esequiti il
cui importo puo essere riconosciuto all’ Appaltatore nonché la formulazione della contestazione degli addebiti, assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza o inidoneita
di queste la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi
dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici:

h) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvediment;

i) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:

l) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

m) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

n) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

0) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

p) non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

q) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(nel seguito «Decreto n. 81 del 2008») o al piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del Decreto n, 81
del 2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché al piano operativo di sicurezza di cui allarticolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integranti il presente
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavorj cedi
coordinatore per la sicurezza;




r) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o dell'Agenzia di tutela della salute (A.T.S.) territorialmente competente, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008:

s) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5 del
Capitolato speciale d'appalto;

t) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

u) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive.

3. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quanto indicato al comma 2, il Responsabile del
Procedimento pud nominare, d'intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, I'esperto di cui all'articolo 205, comma 5, del
Codice dei contratti pubblici. Sulla base della relazione riservata del Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento 0,
se nominato, I'esperto di cui al primo periodo, formula una proposta di accordo bonario, istruendo la questione secondo quanto
previsto dall'articolo 205, comma 6, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. La proposta motivata di accordo bonario
e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono
pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta. Se la proposta & accettata dalle parti entro il
termine di cui al periodo che precede, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di
reiezione della proposta da parte dell' Appaltatore ovvero di inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacinque) giomi,
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle
riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai
sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;
b) che il loro importo sia compreso tra il 5 (cinque) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale.

. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori

quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma
1, nellambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dellimporto del contratto. La
medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato
di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dallesecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi. Trova applicazione I'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria competente del Foro di Pavia
con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli
articoli 30, commi 3, 4, 5 e 6 e 105, commi 9 e 14, del Codice dei contratti pubblici, agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 100
del Decreto n. 81 del 2008, nonché all'articolo 49 del Capitolato speciale d'appaito.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, commi 5
e 6, del Codice dei contratti pubblici e procede, in caso di crediti insufficienti all 80, ﬂfscussione dellg ggranzi

L] ..L

di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici. cO
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L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso

decreto, nonche dall'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, & stato acquisito
apposito Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto n. 81 del 2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,
del quale assume ogni onere e obbligo; {19

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008.

II piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera

c) formano/forma parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (8 gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono

causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio

«incident and injury freex.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n. 490 del 1994 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto
che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia antimafia, in base
alla comunicazione antimafia / all'informazione antimafia, ('7) archiviata al protocollo informatico della Stazione Appaltante alla
posizione numero , (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'arficolo 99, comma 2-
bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla prefettura di in data , numero
, @i sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l'aitivazione della Banca dati
e comunque trascorso il termine di cui allarticolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.
L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, ne all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231
del 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1.

[l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti
e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti, nonché dal
Capitolato speciale d'appalto.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Articolo 21, Atto di fideiussione a titolo di garanzia definitiva.

1.

A cauzione degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato
apposita garanzia definitiva mediante istituto bancario (® numero 18203758 4y data 30 Luglio 202,1ta dalla
S )
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societa/dallistituto BPER agenziaffiliale di TORTONA (9 per [importo di euro 19.156,85 (diconsi euro
diciannovemilacentocinquantaseivirgolaottantacinque) pari al 5% @) ( cinque per cento) dell'importo del presente contratto.
La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente allemissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che
la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del
2004.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, I'Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone

e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori e con cessazione

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, avente numero 732395969 in data

02 Agosto 2021 rilasciata dalla societa/dall'istituto Allianz SpA agenziaffiliale di Manerbio 125, come segue:

a) per danni di esecuzione, nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.), per un massimale di euro 500.000,00 diconsi euro
cinguecentomila) 1):

b) per responsabilita civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.) per un massimale di euro 400.000,00 (diconsi euro
quattrocentomila). ()

| massimali della polizza assicurativa di cui al comma 2 devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 103, comma 7

del Codice dei contratti pubblici. La medesima polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformita allo schema tipo

2.3 allegato al decreto del Ministero delle attivita produttive n. 123 del 2004.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

T

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoz@io‘. s "R'L.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'appalto o non previsto da
quest'ultimo;

b) il Capitolato speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall’ Appaltatore in sede di gara;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «C» al Capitolato speciale
d'appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3, integrati dalle condizioni offerte
dall’Appaltatore in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico estimativo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore. per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le garanzie e le polizze di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

| documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti

elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono

conservati dalla Stazione Appaltante presso CBL SpA via Gramsci 12 Mede (PV -
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a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato
speciale d'appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui allarticolo 106 del Codice dei contratti
pubblici;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in
particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento generale per le parti non emendate dal Codice e il Decreto n. 81
del 2008, con i relativi allegati.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'’Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giomo della
consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Stazione Appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

i
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Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare 'intero periodo.

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell’offerta in
sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una
societa.

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalitd, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’Appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piti persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Indicare 'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliguota stabilita.

In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a
seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per contratti di importo inferiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «comunicazione antimafia /», per
contratti di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «/ comunicazione antimafiay.
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso & superiore al 20%, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'Appaltatore é in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformitd con il C.S.A.
Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila
euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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